О Т Ч Е Т
о реализации инициативного проекта 

1. Наименование проекта: «Благоустройство территории по адресу мкр. "Стрелецкое-73", с. Стрелецкое, устройство наружного освещения, микрорайон 1».

2. Цель проекта: Устройство наружного освещения по адресу: мкр. Стрелецкое-73, мкр. 1.

3. Фактическое место реализации проекта: с. Стрелецкое,                                                                  мкр. «Стрелецкое-73/1».

3.1. Городской округ или муниципальный район: Белгородский район 
3.2. Внутригородской район или поселение: -
3.3. Населенный пункт, улица, номер дома: с. Стрелецкое,                                                                    мкр. «Стрелецкое-73/1»

4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием
количественных и качественных показателей[footnoteRef:1]: [1:  Исходить из заявленного ожидаемого результата, например: установлена детская игровая площадка, которая включает в себя 2 качелей, 1 детская горка и т.д. ] 


5. Сведения о составе и стоимости проекта:
	№
п/п
	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей
	Стоимость, рублей
	Примечание

	[bookmark: _GoBack]1
	2
	3
	4

	1.1
	Благоустройство территории по адресумкр «Стрелецкое-73», устройство наружного освещения, микрорайон 1
	7 352 287,50
	

	1.2
	Сумма НДС
	1 470 457,50
	

	
	Итого:
	8 822 745,00
	


6. Сведения об объемах финансирования проекта:

	№
п/п
	Вид источника денежных средств
	Сумма, рублей
	Процент 
от стоимости проекта

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая стоимость реализованного инициативного проекта
	8 822 745,00
	x

	2
	Денежные средства – всего,
	
	100 %

	
	в том числе за счет
	
	

	2.1
	областного бюджета
	8 381 601,75
	95 %

	2.2
	местного бюджета
	441 137,25
	5 %

	2.3
	населения
	-
	

	2.5
	инициативные платежи
	-
	

	2.6
	индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных организаций
	-
	


[bookmark: Par963][bookmark: Par964][bookmark: Par965]
7. Сведения об итогах реализации проекта.
7.1. Объект, включенный в проект, завершен[footnoteRef:2] [2: ] 

своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
7.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
-__________________________________________________________________
8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов) – 26 апреля 2021 г.; 

Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -  15  октября 2021 г.

9. Средства субсидии областного и муниципального бюджетов направлены (израсходованы) по целевому назначению.
10. Условия софинансирования (п. 2.1 Соглашения): выполнено.

11. К отчету прилагаются на  ___  листах:

11.1 Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала  работ,  промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта.




11.2. Копии отчетных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования 
‒_соглашения между администрацией Белгородского района и администрацией  Стрелецкого сельского поселения о предоставлении субсидий на реализацию инициативных проектов от 20 мая 2021 г. № 327/364/13.  
‒_муниципальный контракт от № 01263000291210004660001; 
‒_акт сдачи-приемки товара, результатов оказанных услуг от 15 октября 2021 г. 


Достоверность сведений подтверждаю:

Глава Стрелецкого
сельского поселения                                 _________________    В.Н. Городов                                                                                    
М.П.
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